



PSB

Projekt Social Bæredygtighed



Medfinansieret af
Den Europæiske Union

midt
regionmidtjylland

Overblik

Partnerskoler



Økonomi - overordnet

Projektsum: **33.368.000,01 Kr.**

Fordelingsprincip:

- 11 ligeværdige partnere
- Operatør

- Medfinansieringsprocent skoler → 22,5 %



Ben 1: aktiviteter med andre erhvervsskoler

- DJH aktivitet / Godt i gang på GF1
- DJH aktivitet / Godt i gang på GF2
- DJH aktivitet / Mestringsforløb for GF1 og GF2
- DJH aktivitet / Virksomhedsinddragelse på GF1
- DJH aktivitet / Virksomhedsinddragelse på GF2
- DJH aktivitet / Broen, overgangen fra GF1 til GF2

Ben 2: kompetenceløft

DJH medarbejdere på NCE uddannelse

5 undervisere fra DJH har været afsted

(for at leve op til vores måltal skal vi sende 20 undervisere på kursus)

4 ledere fra DJH har været afsted

(for at leve op til vores måltal skal vi sende 7 ledere på kursus)

Kommende kurser for undervisere:

Klasserummet i dag (9. – 10.9 og 3.10 online)

Kontaktlærer forløb (23.10)

Kommende kurser for ledere og chefer:

Masterclass (17.9)

Nationalt Center for Erhvervspædagogik:

Christina Hartmann

Camilla Hütters



Ben 3: trivselsmålinger

CompanYoung:

Nikolaj Higham Schlüter

Mathias Vinter Larsen

COMPAN  YOUNG

DJH laver 3 målinger pr. projektperiode

- Næste periode → uge 33/34, uge 41/42, uge 48/49

Fælles målsætning

MÅL

Antal elever/deltagere:

- 890 GF1-elever
- 3.610 GF2-elever

Heraf fastholdes i alt 1.243 elever over 3 projektår.

Min. 220 undervisere kompetenceløftes

Min. 70 ledere/chefer arbejder med bæredygtig ledelse

43 aktiviteter gennemføres i samarbejde mellem skoler

Der kan **ikke** arbejdes med **rekruttering**



DJH måltal:

GF1 elever

→ DJH har kørt 68 elever igennem, vores måltal er (80)

GF2 elever

→ DJH har kørt 197 elever igennem, vores måltal er (328)

Projektplan

(vi er halvvejs, vi mangler periode 4, 5 og 6)



Periode 1 Fra 1/1 2023 til 31/8 2023	Periode 2 1/9 2023 til 29/2 2024	Periode 3 1/3 2024 til 31/8 2024	Periode 4 1/9 2024 til 28/2 2025	Periode 5 1/3 2025 til 31/8 2025	Periode 6 1/9 2025 til 31/12 2025
<p><u>Kick-off - januar/februar 2023</u></p> <p>Styregruppemøde januar 2023</p> <p>Fælles fysisk PL-møde januar 2023</p> <p>Trivselsmålinger på GF2 februar – juni 2023</p> <p>NCE-moduler 2 hold frem til juni 2024</p> <p>PL møder (online) øst/vest – netværk februar 2023</p> <p>1. møde med <u>Advisory Board</u> marts/ april 2023</p> <p>PL møder (online) øst/vest – netværk april 2023</p> <p>Styregruppemøde maj 2023</p> <p>Fælles fysisk PL-møde maj 2023</p> <p>PL møder (online) øst/vest – netværk juni 2023</p> <p>Temamøde: udvikling af indsatser til GF1: den gode opstart</p> <p>PL møder (online) øst/vest – netværk august 2023</p>	<p>Trivselsmålinger på GF1 og GF2</p> <p>NCE-moduler 3 hold frem til december 2023</p> <p>Andet temamøde – de sårbare unge september 2023</p> <p>Styregruppemøde Oktober 2023</p> <p>PL-møde (online) Øst/Vest – netværk oktober 2023</p> <p>Fællesmøde PL-netværk november 2023</p> <p>2. Møde med <u>Advisory Board</u> Nov/december 2023</p> <p>PL-møde (online) Øst/Vest – netværk december 2023</p> <p>Styregruppemøde december 2023</p> <p>PL-møde (online) Øst/Vest – netværk februar 2024</p>	<p>Trivselsmålinger på GF2</p> <p>NCE-moduler 2 hold frem til juni 2024</p> <p>3. temamøde: det gode studiemiljø marts 2024</p> <p>3. Møde med <u>Advisory Board</u> marts/april 2024</p> <p>PL-møde (online) Øst/Vest – netværk april 2024</p> <p>Styregruppemøde april 2024</p> <p>Fællesmøde PL-netværk maj 2024</p> <p>Styregruppemøde juni 2024</p> <p>PL-møde (online) Øst/Vest – netværk juni 2024</p> <p>PL-møde (online) Øst/Vest – netværk august 2024</p>	<p>Trivselsmålinger på GF1 og GF2</p> <p>NCE-moduler 2 hold frem til juni 2024</p> <p>4. temamøde: Inkluderende fællesskaber og digital trivsel september 2024</p> <p>Styregruppemøde oktober 2024</p> <p>PL-møde (online) Øst/Vest – netværk oktober 2024</p> <p>Fællesmøde PL-netværk november 2024</p> <p>4. møde med <u>Advisory Board</u> november/december 2024</p> <p>PL-møde (online) Øst/Vest – netværk december 2024</p> <p>Styregruppemøde december 2024</p> <p>PL-møde (online) Øst/Vest – netværk februar 2025</p>	<p>Trivselsmålinger på GF2</p> <p>Peer to peer kompetenceudvikling af undervisere frem til juni 2025</p> <p>5. temamøde: Forankringsstrategi marts 2025</p> <p>5. møde med <u>Advisory Board</u> marts/april 2025</p> <p>Styregruppemøde april 2024</p> <p>PL-møde (online) Øst/Vest – netværk april 2025</p> <p>Fællesmøde PL-netværk maj 2025</p> <p>Styregruppemøde juni 2025</p> <p>PL-møde (online) Øst/Vest – netværk juni 2025</p> <p>PL-møde (online) Øst/Vest – netværk august 2025</p>	<p>Trivselsmålinger på GF1 og GF2</p> <p>Peer to peer kompetenceudvikling af undervisere frem til december 2025</p> <p>PL-møde (online) Øst/Vest – netværk september 2025</p> <p>Styregruppemøde oktober 2025</p> <p>6. temamøde: Afslutningsseminar (fremadskuende) oktober 2025</p> <p>Fællesmøde PL-netværk november 2025</p>

Leverance overblik

Pr. skole:

7,81 aktiviteter over 3 år

Krav om samarbejde mellem 2 eller flere skoler



DJH skal levere 7,81 aktiviteter ind i projektet:
Vores måltal på aktiviteter er nået, men vi har slet ikke brugt midler nok!!!

– hvis vi ikke bruger vores ramme kommer vi til at betale tilbage til Tradium → derfor skruer jeg op, som i nok har bemærket.

Tradium har netop været på besøg – de er lige nu rundt på alle skoler for at finde ud af hvor mange midler hver skole forbruger, og hvor meget man forventer at betale tilbage.

Jeg har sagt at vi forventer ikke at betale noget tilbage!!!

Forbrugs overblik

DJH bevilling:	1.973.367,-
DJH forbrug til dato:	631.765,- (periode 1, 2 og 3)
DJH rest:	1.341.602,- (til periode 4, 5 og 6)

GF1 og GF2 kan få midler til:

- *Medarbejdertimer*
- *Trivselsfremmende udstyr*
- *Transport*
- *Forplejning*
- *Trivsels- og fastholdelsesaktiviteter*

DJH har kun brugt 32% af vores ramme – vi er halvvejs – så vi skal skrue op hvis vi skal undgå tilbagebetaling – projektafslutning er 31/12-2025

Eksempler på trivselsaktiviteter på GF1 og GF2

Etablering af fællesskaber

Digital trivsel

Elevinddragelse

- elevbårne arrangementer
- antimobbeindsatser
- fælles forebyggelse af stress

Udvikling af attraktive studiemiljøer

- etablering af praksisfællesskaber
- samtalecafeer
- udvikling af fysiske miljøer

Ovenstående aktiviteter blev gennemgået på opstartsmøde for GF1 og GF2, hvor jeg fremlagde aktivitetsmuligheder, som skal fremme elevernes trivsel – og det har skabt gang i motivation og aktiviteter både på GF1 og GF2 (der er en masse i støbeskeen, så vi er godt på vej)

Eksempler på fastholdelsesaktiviteter på GF1 og GF2

Onboarding (Godt i gang på GF1 og GF2)

- introforløb, fælles morgenmad
- teambuilding ture
- overgang fra GF1 til GF2

Inklusion

- inkluderende fællesskaber
- tillæring af strategier
- dannelse (sundhedsdage)

Virksomhedsinddragelse

- brobygning til karrierevej
- besøg af rollemodeller (virksomheder, lærlinge)
- virksomhedsbesøg

Ovenstående aktiviteter blev gennemgået på opstartsmøde for GF1 og GF2, hvor jeg fremlagde aktivitetsmuligheder, som skal fremme elevernes trivsel – og det har skabt gang i motivation og aktiviteter både på GF1 og GF2 (der er en masse i støbeskeen, så vi er godt på vej)